



ESTRATTO VERBALE CDA DEL 18.02.2020
DELIBERA N.18/20

Il Consiglio all'unanimità dei presenti ha deliberato:

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Edilsud Costruzioni Soc. Coop. S.r.l., le seguenti varianti in corso d'opera ai lavori di ordinaria manutenzione presso la sede sociale di AMGAS S.r.l., affidati alla stessa società in data 27.01.2020:
i) fornitura e posa in opera di mobili di chiusura dei quadri elettrici, realizzato in nobilitato laccato, completo di n.2 ante di chiusura battente e ferramenta dedicata; ii) operazione di smontaggio di n.4 porte di tipo a battente e n.2 porte a due ante sempre battente, sostituzione delle mostrine della ferramenta e successiva laccatura opaca; iii) sostituzione dei vetri esistenti alle porte prima citate con nuove lastre del tipo Visarm 33 antisfondamento di sicurezza, riportanti il logo aziendale; iv) fornitura e applicazione di pellicola con logo applicato su vetro trasparente; v) fornitura e sostituzione di n.6 maniglie in acciaio satinato; vi) fornitura e posa in opera di pavimentazione in pvc locale ufficio legale; vii) fornitura e posa in opera di pavimentazione in pvc locale disimpegno ufficio legale;
2. Di riconoscere alla società Edilsud Costruzioni Soc. Coop. S.r.l., per le suddette varianti in corso d'opera, un corrispettivo complessivo pari ad " 7.400,00, ossia il 19,83 % dell'importo contrattuale;



3. Di prendere atto che, come affermato dal Direttore Generale con nota prot. int. n.478 del 18.02.2020, gli importi indicati dalla ditta Edilsud Costruzioni Soc. Coop. S.r.l., con offerta del 1.02.2020, possono essere ritenuti congrui in quanto sono i medesimi già formulati e contrattualizzati;

Di autorizzare il Presidente a formalizzare il suddetto affidamento

AMGAS S.r.l.
Il Segretario verbalizzante
F.to Dott. Sergio ANNOSCIA

AMGAS S.r.l.
Il Presidente del C.d.A.
F.to Dott. Giovanni MARZULLI