

ESTRATTO VERBALE CDA DEL 07.05.2020
DELIBERA N.30/20

Il Consiglio all'unanimità dei presenti ha deliberato:

1. Di ratificare l'affidamento, disposto dal Presidente in data 22.04.2020, alla società Edilsud Costruzioni Soc. Coop. S.r.l., delle seguenti varianti in corso d'opera, superiori al quinto d'obbligo, ai lavori di ordinaria manutenzione presso la sede sociale di AMGAS S.r.l., affidati alla stessa società in data 27.01.2020, e già integrati con le varianti di cui alla delibera n.18/20 del 18.02.2020: i) fornitura di 10 metri di pavimento, del medesimo modello già applicato all'interno della sede, e posa in opera di 8 metri (dei 10 di fornitura) da posizionare nella zona immediatamente adiacente all'area attesa; ii) fornitura e posa in opera di battiscopa; iii) revisione infisso esterno, ingresso istituto Di Cagno, dotato di maniglione antipanico e maniglia per apertura all'esterno, nonché molla per chiusura automatica; iv) revisione infisso anticorodal posizionato al 1° piano;
2. Di prendere atto che alla società Edilsud Costruzioni Soc. Coop. S.r.l., per le suddette varianti in corso d'opera, sarà riconosciuto un corrispettivo complessivo pari ad € 1.825,00, oltre iva;
3. Di prendere atto che il suddetto corrispettivo può essere ritenuto congruo essendo in linea con quanto già contrattualizzato nell'ambito dell'originario affidamento;

4. di prendere atto che detto affidamento è avvenuto a seguito di richiesta di preventivo trasmessa, in data 15.04.2020, alle società Edilsud Costruzioni Soc. Coop. S.r.l. La società affidataria, in data 21.04.2020, ha presentato un preventivo pari ad € 2.025,00. A seguito di analisi delle singole voci, si è ritenuto opportuno affidare alla ditta i suddetti lavori per un importo complessivo di € 1.825,00;
5. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le attività connesse alla presente delibera.

AMGAS S.r.l.
Il Segretario verbalizzante
F.to Dott. Sergio ANNOSCIA

AMGAS S.r.l.
Il Presidente del C.d.A.
F.to Dott. Giovanni MARZULLI